



4.4 RELACIONES CON LOS PARTICIPANTES- PLAN DE TRABAJO



**RELACIONES CON LOS
CONCURSANTES**

YAISA ALONSO

TLF.646 86 91 12

PLAN DE TRABAJO:

Jueves, 18 de Julio	18:00-20:00	Acreditación de Asistencias/entrega documentación	WV Canarias- Los Majuelos
Viernes, 19 de Julio	16:00 - 19:00	Verificaciones Técnicas, precintaje de Elementos mecánicos, montaje GPS oficial	Plaza del adelantado, La Laguna
	18:00	Reunión Comisarios Deportivos	Oficina Permanente
	20:00	Publicación de autorizados Ceremonia de Salida	Tablón de Avisos
	20:15	Breafing con los participantes	Pódium Plaza adelantado
	20:30	Ceremonia de Salida	Pódium Plaza adelantado
	21:30	Publicación Lista Autorizados y Hora de Salida	Tablón Oficial de Avisos
Sábado, 20 de Julio	08:30	Salida 1º Sección	C/Rectora María Luisa Tejedor Salguero
	11:09	Llegada 1º Sección	C/Rectora María Luisa Tejedor Salguero
	12:09	Salida 2º Sección	C/Rectora María Luisa Tejedor Salguero
	14:48	Llegada 2º Sección	C/Rectora María Luisa Tejedor Salguero
	15:48	Salida 3º Sección	C/Rectora María Luisa Tejedor Salguero
	18:27	Fin de Rallye y Entrega de Trofeos	Plaza del Adelantado- Pódium
	20:00	Publicación de la Clasificación Provisional	Tablón Oficial de Avisos
	18:27	Fin de Rallye y Entrega de Trofeos	Tablón Oficial de Avisos